## Projeto Gestão de Frotas

Tarefas / Dias	Recursos	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2	2 2	3 24	1 25	26	27	28	29	30
Planejamento: Documento do projeto e cronograma inicial	Erick																														
Criação do repositório e organização do Kanban	Erick / Thiago																														
MER DER (Modelo Conceitual)	Erick																														
Desenvolvimento Back-End	Erick																														
Back-End - Testes unitários e de integração (Insomnia)	Erick																														
Back-End - Correção de erros e ajustes	Erick																														
Desenvolvimento Front-End	Thiago																														
Front-End - Testes unitários e integração	Thiago															П															
Front-End - Correção de erros e ajustes	Thiago																														
Desenvolvimento Mobile	Thiago / Erick																														
Relatório de testes	Justo																														
Concluir documento do projeto	Thiago / Erick / Justo																														
Apresentação do projeto	Thiago / Erick / Justo																														

Início do projéto em: 16/04/2025